Projet M1 Cybersécurité

19/11/2024

MOELLO Elouan | LE BRET Titouan

Résumé semaine 1 et 2 Projet fin S1













Sommaire



- 1. Programme du projet WEB
- 2. Avancé projet WEB
- 3. Programme du projet RUST sur RSA
- 4. Avancé projet RUST sur RSA

Programme Projet WEB



Organisation Projet WEB:

Tâche(s) à faire :	Avant le :	Par:	Finis ?
Frontend classique propre	15 nov	T	La base est finis, voir si besoin modif
Gestion inscription (course) dans base de données (simple)	22 nov	Т	faire les checks si infos correct e pas d'injections etc
Gestion Stripe (paiement)	22 nov	-	
Gestion inscription compte dans bdd	29 nov	V.	
Gestion authentification par mail (JWT authentication)	29 nov		1
Gestion de mots de passe dans la BDD avec fonction de hachage (?)	29 nov		
Base de donnée dans PostgreSql	6 dec		
Gestion hébergement image (cloudinary)	6 dec		
Regarder hébergement en ligne (gérer https (certificat etc)	6 dec		
Gestion paypal (paiement)	13 dec		
Gestion authentification (Google, strava, autres?) -> OAuth2	13 dec		
Gestion implémentation carte	Fin		1
Front end reactif avec React, Vue.js ou angular (a la fin si le temps)	Fin		

En quelques points :

- ☐ Frontend
- Inscriptions course
- Inscriptions compte
- Paiements
- ☐ Gestion BDD (simple puis PostgreSQL)
- Hebergement
- Améliorations des points précédents

Auteurs Titre

Avancé Projet WEB



Implémentation inscription course avec BDD simple

- ightarrowA faire : sécurisation des champs d'entré et implémenter chargement de PDF Implémentation inscription compte
- →A faire : Gestion compte admin avec Django + lié inscription course a un ID de compte si possible pour afficher les inscriptions aux course en cours d'un compte

Frontend simple

→ A faire : plus grand chose a touché, quelques modifs tailwind CSS si nécessaire Architecture Django revue

Utilisation du systeme d'application, pour bien séparer les différentes partie du site

Voir projet : cd ProjetWEB/SiteCourse/src/ , python ./manage.py runserver

Programme Projet RUST RSA



Organisation Projet Rust RSA:

Tâche(s) à faire :	Avant le :	Par:	Finis ?
affichage Verif RSA Chiffrement	22nov	Т	
fonctions Verif RSA Chiffrement	22nov	Т	
affichage Verif RSA Signature		3	83
fonctions Verif RSA Signature		,	50
affichage Securite RSA Chiffrement			
fonctions Securite RSA Chiffrement		5	8
affichage Securite RSA Signature			
fonctions Securite RSA Signature			

En quelques points :

- Test de la validité d'une clé RSA
- Test de la sécurité d'une clé RSA
- Test de la validité d'une signature RSA
- ☐ Test de la sécurité d'une signature RSA

Projet secondaire Se focaliser plus sur le projet WEB

Auteurs Titre 5

Avancé Projet RSA Rust



Avancé sur la page Validité RSA (page et fonctions)

 \rightarrow A faire : Continué l'avancement, et finir cette page (implémentation test des valeurs de e et d, et faire affichage propre)

→A faire ensuite si on a le temps, commencer la page pour les tests de sécurité RSA, surtout la mise en page. Il faudra voir après pour implémenter les tests qu'on a déjà réalisé sur les challenges fait en TP, et faire d'autre challenge pour les implémenter.

Voir projet : cargo run




Résumé des tâches à essayer d'effectuer cette semaine

- Sécuriser les champs d'entrée pour l'inscription course
- Gestion compte admin avec Django + lié inscription course a un ID de compte si possible pour afficher les inscriptions aux course en cours d'un compte
- -> Pour la tâche du dessus il faut surement gérer la création de compte dans notre BDD perso et pas seulement avec Django (juste un ID?)
- Gestion du paiement avec Stripe
- Continué l'avancement, et finir la page validité RSA (implémentation test des valeurs de e et d, et affichage de validation ou échec de chaque tests effectué)
- Commencer la page pour les tests de sécurité RSA (surtout la mise en page). Implémenter quelques test déjà fait en TP
- Commencer page validité signature RSA ?







Légende



